

II.mérföldkő – 2019.06.30.

Az első mérföldkő zárását követően a projektet vezető partnere, valamint a konzorciumi tagok a közösségfejlesztési feladatok ellátásának álltak neki a pályázati felhívás, valamint a módszertani útmutató előírásainak megfelelően. Mindez arra szolgált, hogy megalapozza a Helyi Cselekvési Tervet, valamint a Rendezvénynaptár elkészítését - a lakosság igényeinek és elvárásainak megfelelően. Egy határidő módosítással éltünk: a minél alaposabb feldolgozás, valamint a helyiek aktivizálása és elvárásainak megismerése érdekében az eredetileg április 30-al záruló mérföldkövet június 30-ra hosszabbítottuk meg.

Összefoglalóan a második mérföldkő időtartama alatt az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- közösségfejlesztők, szakmai vezető és projektmenedzsment alkalmazása
- 9 db közösségi beszélgetés
- 3 db közösségi felmérés, mely során összesen 408 fő bevonása történt meg
- az eredmények kiértékelését követően elkészült a Helyi Cselekvési terv
- elkészült a Rendezvénynaptár
- képzéseken vettek részt a közigazgatásban dolgozók, valamint a közösségfejlesztők
- megtörtént a HEP-ek és a közművelődési rendeletek felülvizsgálata - ahol szükséges volt
- módosításra került a költségvetési terv